


11/54

V ý r o b n ý l i s t

Názov filmu	Pole neorané
Charakter filmu	dráma
Film je	čierno-biely
Konečná metráž po schválení I. kópie	2.981
Námet schválený dňa	
Poviedka schválená dňa	22. mája 1951 ÚD Blava
Literárny scenár schválený na KV v Blave.....	13. dec. 1951
na FR v Phe.....	
Technický scenár schválený KV, Blava.....	4. augusta 1952
Rozpočet vypracovaný dňa	19. augusta-1952
Rozpočet schválený KV na schôdzi dňa	20. augusta 1952
Oblastnou správou dňa	
v sume	Kčs 18.825.717.90
Doplňkový rozpočet schválený dňa	30. apríla 1953
v sume	Kčs 3,633.256.20
Celková výrobná čiastka filmu : rozpočet + do- plňkový rozpočet na	Kčs 22,458.974.10
I. pracovná porada dňa	28. júla 1952
I. stavací deň dňa	19. novembra 1952
I. filmovací deň v štúdiu dňa	28. novembra 1952
I. filmovací deň v exteriéri dňa	29. augusta 1952
Pracovná kópia schválená KV v Bratislave dňa..	
I. kombinovaná kópia schválená dňa	8. 1. 1954
Autor námetu	národný umelec Peter Jilemnický
Autor filmovej poviedky	Vlado Mináč
Autor technického scenára	Vladimír Bahna, laureát štátnej ceny
Režisér filmu	Vladimír Bahna, laureát štátnej ceny
Kameraman	František Lukeš
Strihač	Bedrich Voderka
Architekt	arch. Ján Špalek, arch. Alojs Mecera
Zvuk.....	Jaroslav Plavec
Hudba	Šimon Jurovský
Nahrávanie.....	FISYO, Praha
Dirigovanie.....	Milivoj Uzelac
Vedúci výroby	Jaroslav Prokop a Karol Bakoš



Spolupracovník režie Tibor Rakovský
 Kostýmer Václav Sulčovský
 Herci Samuel Adamčík
 Elo Romančík, laureát št.ceny
 Jela Tučná
 Ludo Jakubóczy
 Gustáv Vlach
 Jozef Króner, laureát št.ceny
 Karel Machata
 Oldřich Lukeš, laureát št.ceny
 Hana Sarvašová
 Viliam Záborský, laureát št. ceny

Filã odovzdaný do distribúcie 6.1. 1954.

Rakovský *jav*
 Obl. riaditeľ Za KV Za Film radu

Bales *[Signature]*
 Za aprob. komisiu Ústredná dramaturgia
[Signature]

Wp. [Signature]
vejn [Signature]
Dr. [Signature]
[Signature]

STD
Dotle dia 8.1. 54 o 800 hod.
Schválené dia o 10/15 hod.
k [Signature] [Signature]
Značka F 50014 podpis [Signature]

